

## CONVENIO MODIFICATORIO EN CUANTO A IMPORTE Y PLAZO


CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTIAGO, N. L., REPRESENTADO POR EL C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE LA ROSA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ, SÍNDICO SEGUNDO DEL AYUNTAMIENTO, C. FRANCISO JAVIER ALMAGUER TAMEZ, TESORERO MUNICIPAL Y EL C. ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ, SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA DEPENDENCIA” Y LA OTRA PARTE LA EMPRESA: LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, EL CUAL SE SUJETARA AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

### ANTECEDENTES

#### 1.- MANIFIESTAN LAS PARTES

- A) QUE SE CELEBRO EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. **MS-OP-DC-030-19-IR** CON FECHA DEL **30 DE AGOSTO DE 2019**, EN EL CUAL EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA, CONSISTENTES EN: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN PLAZA 21 DE MARZO, CENTRO DE SANTIAGO, SANTIAGO N. L.**
- A) QUE EL MONTO DEL CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE **\$2,986,200.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.V.A.
- B) QUE LOS RECURSOS A EJERCER EN EL CONTRATO FUERON FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DEL: **FONDOS DESCENTRALIZADOS PARA FINES ESPECIFICOS 4 2019.**
- C) QUE EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO SE ESTIPULO COMO PLAZO DE EJCUCION DEL **30 DE AGOSTO DEL 2019 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2019.**
- D) QUE EL PRESENTE CONVENIO SE FUNDAMENTA EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO **76** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON “ SOLO MEDIANTE CONVENIOS LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PODRAN, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE SERVICIOS RELACIONADOS POR LAS MISMAS, SIEMPRE QUE ESTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, **NO REBASAN MAS DEL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL.**”





F) "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

- 1) A LA FECHA SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL CONTRATO PRINCIPAL, DADO QUE AL PROYECTO ORIGINAL SE LE HAN REALIZADO ALGUNAS MODIFICACIONES QUE **NO REPRESENTAN MAS DEL 25% DE REDUCCION EN EL MONTO INICIAL DEL CONTRATO** POR LO QUE SE REQUIERE LA CELEBRACION DE ESTE **CONVENIO MODIFICATORIO** DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN LA HOJA DE RESUMEN QUE SE ANEXA A ESTE DOCUMENTO
- 2) EL MONTO DETALLADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ES DE **\$2,986,200.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.V.A., MODIFICANDOSE EN UN **19.62 %** QUE EQUIVALE A LA CANTIDAD DE **\$585,989.69 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.V.A.

G) "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- 1) CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON ELLAS.
- 2) ACREDITA SU EXISTENCIA, FACULTADES Y ATRIBUCIONES COMO SE SEÑALA EN LAS FRACCIONES DE LA DECLARACION SEGUNDA DEL CITADO CONTRATO

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES ACUERDAN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO DE IMPORTE, SUJETANDO SU COMPROMISO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO.-** LAS PARTES CONVIENEN EN MODIFICAR EL IMPORTE TOTAL PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO No. **MS-OP-DC-030-19-IR** DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, A FIN DE MODIFICAR EL IMPORTE ORIGINAL CONTRATADO POR LO QUE EL MONTO TOTAL RESULTANTE ES DE **\$3,572,189.69 (TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N.)** INCLUYENDO EL I.V.A.

**SEGUNDA.- PLAZO DE EJECUCION.-** EL CONTRATISTA SE OBLIGA EJECUTAR LOS TRABAJOS Y TERMINARLOS TOTALMENTE A ENTERA SATISFACCION DE LA DEPENDENCIA EL DIA **13 DE DICIEMBRE DEL 2019**, DE ACUERDO CON REPROGRAMACION.

**TERCERA.-** AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE: CON EXCEPCION DE LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ESTE **CONVENIO MODIFICATORIO**, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO PRINCIPAL EN CONSECUENCIA SE RATIFICA EN TODAS SUS PARTES

**CUARTA.-** PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO SE ENCUENTRE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES ESTAN CONFORMES EN SUJETARSE A LO, PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL Y QUE NO CONTRAVENGA LO DISPUESTO EN ESTE DOCUMENTO


Calle Mina #224 Col. Santa Rosalia, Santiago, N.L. México C.P. 67220  
Teléfono: 01 (81) 24515788 ó 89

[www.santiago.gob.mx](http://www.santiago.gob.mx)





## Secretaría de Obras Públicas



LEIDO EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL LO FIRMAN EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, UBICADAS EN LA CALLE MINA # 224, PALACIO DE JUSTICIA, SEGUNDO PISO, CENTRO DE SANTIAGO, NUEVO LEÓN A LOS 25 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.

### POR EL MUNICIPIO

  
C. ING. JAVIER CABALLERO GAONA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. LIC. JORGE ALBERTO FLORES TAMEZ  
SINDICO SEGUNDO

  
C. FRANCISO JAVIER ALMAGUER TAMEZ  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. LIC. HECTOR GUADALUPE CHAVARRI DE  
LA ROSA  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

  
C. ING. MIGUEL ANGEL ESPINOZA JUAREZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS


### POR EL CONTRATISTA


  
C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA  
LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V.

Convenio Modificatorio No. MS-OP-DC-030-19-IR celebrado en fecha 25 de noviembre del año 2019 entre el Municipio de Santiago Nuevo León y la empresa denominada LMG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. a través de su representante legal C. JESUS MARIO GUZMAN GUZMAN.

Calle Mina #224 Col. Santa Rosalia, Santiago, N.L. México C.P. 67320  
Teléfono: 01 (81) 245 15788 ó 89

[www.santiago.gob.mx](http://www.santiago.gob.mx)





### HOJA DE RESUMEN

<b>EXTRAS</b>	<b>\$57,253.25</b>
<b>ADITIVAS</b>	<b>\$ 470,939.28</b>
<b>DEDUCTIVAS</b>	<b>\$ 0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 528,192.53</b>

<b>MONTO DE ESTE CONVENIO</b>	<b>\$585,989.69</b>
<b>ACUMULADO DE CONVENIOS ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$2,986,200.00</b>
<b>MONTO ACTUAL DEL CONTRATO</b>	<b>\$3,572,189.69</b>

